	

	П А С П О Р Т

	федерального проекта

	Профессионалитет

	1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	

	Краткое наименование федерального
проекта
	Профессионалитет
	Срок реализации проекта
	01.01.2022
	31.12.2024

	Куратор федерального проекта
	Голикова Т.А.
	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

	Руководитель федерального проекта
	Бугаев А.В.
	Первый заместитель Министра

	Администратор федерального проекта
	Неумывакин В.С.
	директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов
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	2. Показатели национального и федерального проекта

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак ключевого параметра
(да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями

	1.1.
	Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета (нарастающий итог)
	ФП
	Единица
	0,0000
	31.12.2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	150 000
	250000
	350000
	-
	-
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.
	Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета (нарастающий итог)
	ФП
	Единица
	0,0000
	31.12.2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,000
	200,000
	300,000
	-
	-
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"
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	3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021 года

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями

	1.1.
	Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета (нарастающий итог)
	ФП
	Единица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета (нарастающий итог)
	ФП
	Единица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
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	4. Результаты федерального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Федеральный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	

	1
	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями

	1.1
	Проведен комплекс мер по внедрению  образовательных программ профессионалитета  
	-
	ЕД
	0,00
	31.12.2021
	-
	-
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	-
	Реализован комплекс мероприятий по внедрению цифровой платформы для автоматизированного формирования образовательных программ, по разработке и внедрению цифрового паспорта компетенций, разработке оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета.

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Федеральный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Оказана государственная поддержка 
развития образовательно-производственных центров (кластеров) 
(нарастающий итог)
	-
	ЕД
	0,00
	31.12.2021
	-
	-
	-
	-
	70
	140
	210
	-
	-
	Образовательно-производственный центр (кластер) -  создаваемое на основе соглашения о партнерстве между субъектом Российской Федерации и организацией реального сектора экономики, поддерживаемое субъектом Российской Федерации:
– объединение без образования юридического лица государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением  автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ, с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющее деятельность
	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Федеральный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в соответствии с программой деятельности центра;
– автономная некоммерческая организация, созданная при участии субъекта Российской Федерации и организаций, действующих в реальном секторе экономики, реализующая программы среднего  профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением  автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ.
Организациям, реализующим   программы среднего  профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением  автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ предоставлены гранты   в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки создания образовательно-производственных центров (кластеров) 
на основе интеграции образовательных организаций и организаций, действующих 
в реальном секторе экономики











	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» 

	-
	ЕД
	0,00
	31.12.2021
	-
	-
	-
	-
	  4500
	4500
	4500
	-
	-
	
Работники образовательных организаций (методические и педагогические работники, работники, ответственные за воспитание и кураторы (классные руководители), прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования  по освоению компетенций,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в части получения  навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики.
Организована работа по созданию центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в г. Уфа 


 

	Проведение образовательных мероприятий


	1.4
	Предоставлен грант в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» в целях организации повышения квалификации региональных управленческих команд  образовательно-производственных центров (кластеров),  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»
	-
	ЕД
	0,00
	31.12.2021
	-
	-
	-
	-
	400
	 450
	 500
	-
	-
	Члены региональных управленческих команд  образовательно-производственных центров (кластеров) прошли  обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн, по освоению/совершенствованию компетенций ,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» В региональные управленческие команды входят ,в том числе представители региональных органов исполнительной власти, курирующих реализацию проекта, представители образовательных организаций, входящих в образовательно-производственный центр (кластер) и управленческих структур образовательно-производственного цента (кластера)  
	Проведение образовательных мероприятий


	1.5
	Обеспечено сопровождение  работы экспертной группы по оценке общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
	-
	ЕД
	0,00
	31.12.2021
	-
	-
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	-
	-
	Проведена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации,  с участием  представителей Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации, Министерства экономического развития, представителей промышленников и предпринимателей, 
основанная на использовании  разработанного  механизма согласования общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам профессионалитета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации.

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
	

	5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта


	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1

	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями0


	1.1
	Проведен комплекс мер по внедрению  образовательных программ профессионалитета  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	780000,00
	500000,00
	500000,00
	17800000,00

	1.1.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	780000,00
	500000,00
	500000,00
	17800000,00

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Оказана государственная поддержка
развития   образовательно-производственных центров (кластеров)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7140000,0
	7140000,0
	7140000,0
	21420000,0
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.2.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7140000,0
	7140000,0
	7140000,0
	21420000,0

	1.2.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 006 000,0
	2 286 000,0
	2 286 000,0
	6 578 000,0

	1.3.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 006 000,0
	2 286 000,0
	2 286 000,0
	6 578 000,0

	1.3.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.4
	Предоставлен грант в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» в целях организации повышения квалификации региональных управленческих команд  образовательно-производственных центров (кластеров) ,обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,0
	70 000,0
	70 000,0
	210 000, 0

	1.4.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,0
	70 000,0
	70 000,0
	210 000, 0

	1.4.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Обеспечено сопровождение  работы экспертной группы по оценке общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	12 000,0

	1.5.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	12 000,0

	1.5.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	30000000,00

	в том числе:
федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	30000000,00

	бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта

	
	Профессионалитет

	0
	
	

	План реализации федерального проекта
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями

	1.1

	Результат  «Проведен комплекс мер по внедрению  образовательных программ профессионалитета»  

	31.12.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин В.С.

	Реализован комплекс мероприятий по внедрению цифровой платформы для автоматизированного формирования образовательных программ, по разработке и внедрению цифрового паспорта компетенций, разработке оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета.

	Нет

	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка  «Заключено соглашение с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» о предоставлении целевой субсидии»

	-
	1.03.2022

	04

	06

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России 


	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Утверждены мониторинговые формы для анализа хода пилотной реализации образовательных программ  профессионалитета»

	-
	30.06.2022

	05

	07

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационный отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.3
	Контрольная точка « Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета»

	-
	01.08.2022

	06

	08

	Неумывакин В.С.

	Отчет 
Типовая образовательная программа


	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.4
	Контрольная точка «Доклад о приеме на обучение в рамках пилотной реализации образовательных программ»

	-
	30.10.2022

	07

	09

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Доклад

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	

	1.1.5
	Контрольная точка «Разработана пилотная версия Цифрового конструктора компетенций»»

	-
	30.12.2022

	10

	12

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет 
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.6
	Контрольная точка «Утвержден ведомственный приказ об утверждении образца цифрового паспорта 

	-
	30.12.2022

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Неумывакин В.С.

	Приказ Утвержден образец цифрового паспорта компетенций

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	15

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	компетенций»

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.7
	
Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии «

	-
	31.12.2022

	-
	
	
Неумывакин В.С.

	
Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.8
	Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» о предоставлении целевой субсидии»  

	-
	1.03.2023

	04

	06

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России 
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка «Отчет о промежуточных результатах пилотной реализации образовательных программ  профессионалитета»

	-
	30.06.2023

	05

	07

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.10
	Контрольная точка «Разработка оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета»

	-
	30.09.2023

	06

	08

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.11
	Контрольная точка «Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета»


	
	25.12.2023

	
	
	Неумывакин В.С.

	 Типовая образовательная программа


	-
	ГИИС «Электронный  бюджет»


	1.1.12
	Контрольная точка «Обучение экспертов для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета»

	-
	30.12.2023

	07

	09

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.13
	Контрольная точка « Проведен промежуточный мониторинг хода пилотной реализации образовательных программ профессионалитета»»

	-
	30.12.2023

	08

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.14
	
Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии «


	-
	31.12.2023

	-
	
	
Неумывакин В.С.

	
Отчет Предварительный отчет о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России 
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.15
	Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» о предоставлении целевой субсидии»

	-
	31.03.2024

	04

	06

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России 
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка «Проведена итоговая аттестация обучающихся по программам профессионалитета»

	-
	30.06.2024

	05

	07

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационный отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.17
	Контрольная точка «Подготовлен аналитический отчет по  результатам проведения демонстрационного экзамена по программам профессионалитета»

	-
	31.08.2024

	06

	08

	Неумывакин В.С.

	Отчет Аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.18
	Контрольная точка «Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета»

	-
	30.12.2024

	07

	09

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Типовая образовательная программа

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.19
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг хода пилотной реализации образовательных программ профессионалитета»»


	-
	30.12.2024

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Доклад

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.1.20
	Контрольная точка «Подготовлен доклад о реализации мер по внедрению уровня профессионального образования «профессионалитет»»

	-
	31.12.2024

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Доклад

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2
	Результат 
«Оказана государственная поддержка развития   образовательно-производственных центров (кластеров) (нарастающий итог)»

	31.12.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин
В.С.

	Образовательно-производственный центр (кластер) – создаваемое на основе соглашения о партнерстве между субъектом Российской Федерации и организацией реального сектора экономики, поддерживаемое субъектом Российской Федерации:
– объединение без образования юридического лица государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением  автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ, с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющее деятельность
в соответствии с программой деятельности центра;
– автономная некоммерческая организация, созданная при участии субъекта Российской Федерации и организаций, действующих в реальном секторе экономики, реализующая программы среднего  профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением  автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ.
Организациям, реализующим   программы среднего  профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением  автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ предоставлены гранты   в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки создания образовательно-производственных центров (кластеров) 
на основе интеграции образовательных организаций и организаций, действующих 
в реальном секторе экономики
	Нет

	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)»

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации 

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»
	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России 


	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.3
	Контрольная точка «Разработка и утверждение методических рекомендаций о развитии сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях совместного использования материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера)»

	-
	01.04.2022

	01

	03

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Методические рекомендации о развитии сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях совместного использования материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера)

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.4
	Контрольная точка «Проведение экспертной сессии с участниками образовательно-производственных центров (кластеров)»

	-
	30.06.2022

	02

	04

	Неумывакин В.С.

	Отчет Отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.5
	Контрольная точка «Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета»

	-
	01.09.2022

	03

	05

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа
Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.6
	Контрольная точка «Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета»

	-
	01.10.2022

	04

	06

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа
Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.7
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о развитии  образовательно-производственных центров (кластеров)»

	-
	30.12.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
 

	Неумывакин В.С.

	Отчет Отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.8
	Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)»

	-
	30.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации 

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»
	-
	30.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.10
	Контрольная точка «Разработка методических материалов для проекта «Первое рабочее место»

	-
	31.05.2023

	01

	03

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Методические материалы для проекта «Первое рабочее место»

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.11
	Контрольная точка «Проведение экспертной сессии с участниками образовательно-производственных центров (кластеров)»

	-
	30.06.2023

	02

	04

	Неумывакин В.С.

	Отчет Отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка «Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета»

	-
	01.09.2023

	03

	05

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета


	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.13
	Контрольная точка «Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета»

	-
	01.10.2023

	04

	06

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа 
Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.14
	Контрольная точка «Предоставлен отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)»

	-
	30.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин В.С.

	Отчет Отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено»

	-
	30.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	02

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации 

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.16
	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»
	-
	30.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России 


	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.17
	Контрольная точка «Проведение экспертной сессии с участниками образовательно-производственных центров (кластеров)»

	-
	30.06.2024

	01

	03

	Неумывакин В.С.

	Отчет Отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.18
	Контрольная точка «Проведение мониторинга организаций сферы среднего профессионального образования на предмет запуска проекта «Первое рабочее место»»

	-
	30.09.2024

	02

	04

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19

	Контрольная точка «Предоставлен отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)»

	-
	30.12.2024

	03

	05

	Неумывакин В.С.

	Отчет Отчет

	
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.20
	Контрольная точка «Проведение информационной кампании по реализации лучших практик взаимодействия образовательных организаций с предприятиями»

	-
	30.12.2024

	04

	06

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.2.21
	Контрольная точка «Проведение инвентаризации системы СПО»

	-
	30.12.2024

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат «Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»

	31.12.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Неумывакин В.С.

	Работники образовательных организаций ( методические и педагогические работники, работники, ответственные за воспитание и кураторы (классные руководители), прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования  по освоению компетенций,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в части получения    навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики. Организована работа по созданию центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в г. Уфа 
 

	Нет

	ГИИС «Электронный бюджет»


	25

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка «Заключено соглашение с федеральным оператором»

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Заключено соглашение с федеральным оператором

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка «Разработаны образовательные программы (ДПО и переподготовки)»

	-
	30.03.2022

	04

	06

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Утвержденные программы

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	26

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка «Проведена серия мероприятий для выявления и анализа лучших региональных практик по перезагрузке содержания профессионального образования»

	-
	30.06.2022

	06

	08

	Неумывакин В.С.

	Отчет Аналитический отчет по итогам мероприятий; свод лучших практик для размещения на цифровой платформе 

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.4
	Контрольная точка «Проведен анализ вовлеченности победителей международных чемпионатов профессионального мастерства и работников, приходящих с производства, в преподавание в организациях среднего профессионального образования»

	-
	30.09.2022

	07

	09

	Неумывакин В.С.

	Отчет Аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка 
«Разработана стратегия вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО»

	-
	31.12.2022

	08

	10

	Неумывакин 
В.С.

	Прочий тип документа 
Стратегия вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО

	-
	ГИИС 
«Электронный бюджет»


	1.3.6
	Контрольная точка « Разработаны методические рекомендации для работников, ответственных за воспитание и кураторов групп обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по организации воспитания, формированию личностных результатов обучающихся по образовательным программам в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»»

	-
	31.12.2022

	09

	11

	Неумывакин В.С.

	Отчет Методические рекомендации

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.7
	Контрольная точка «Организация профстажировок на предприятиях»

	-
	31.12.2022

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» 













	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	28

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка «Заключено соглашение с федеральным оператором»

	-
	30.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	05

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Заключено соглашение с федеральным оператором

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.10
	Контрольная точка «Актуализированы образовательные программы»

	-
	01.04.2023

	05

	07

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Актуализированные программы

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.11
	Контрольная точка «Подготовлен промежуточный отчет об обучении работников образовательных и других организаций, а также призеров и победителей чемпионатов 

	-
	01.08.2023

	06

	08

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно -аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.3.12
	Контрольная точка «Разработка, апробация и запуск в штатном режиме платформы для обучения СДО (системы дистанционного образования)
	-
	01.08.2023
	05
	09
	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно -аналитический отчет

	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	29

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	профессионального мастерства"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Проведено обучение педагогических работников с учетом стратегии вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО "

	-
	31.12.2023

	07

	09

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Организованы и проведены профстажировки на предприятиях"

	-
	31.12.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»
	
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Заключено соглашение с федеральным оператором"

	-
	30.03.2024

	04

	06

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Заключено соглашениея с ом

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.3.16
	Контрольная точка "Актуализированы образовательные программы"

	-
	01.04.2024

	05

	07

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Актуализированные программы

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.3.17
	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет об обучении работников образовательных и других организаций, а также призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства "

	-
	01.07.2024

	06

	08

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.3. 18
	Контрольная точка "Разработана Модель 

	-
	30.09.2024

	07

	09

	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Модель индивидуального развития 

	-
	ГИИС "Электрон


	31

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	индивидуального развития преподавателей и мастеров производственного обучения организаций СПО"

	
	
	
	
	
	преподавателей и мастеров производственного обучения организаций СПО, с учетом необходимости прохождения стажировки в реальных производственных условиях не реже одного раза в два года

	
	ный бюджет"


	1.3.19
	Контрольная точка «Доработка и сопровождение платформы для обучения СДО (системы дистанционного образования)
	-
	01.10.2024
	08
	10
	Неумывакин В.С.

	 Отчет Информационно-аналитический отчет

	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.3.19
	Контрольная точка "Проведено обучение педагогических работников с учетом стратегии вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО "

	-
	31.12.2024

	08

	10

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Организованы и проведены профстажировки на предприятиях"

	-
	31.12.2024

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.3.21
	Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»
	
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4
	Предоставлен грант в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» в целях организации повышения квалификации региональных управленческих команд  образовательно-производственных центров (кластеров) , обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»

	01.01.2022
	31.12.2024
	
	
	Неумывакин В.С.

	Члены региональных управленческих команд  образовательно-производственных центров (кластеров) прошли  обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн, по освоению/совершенствованию компетенций,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет». В региональные управленческие команды входят, в том числе представители региональных органов исполнительной власти, курирующих реализацию проекта, представители образовательных организаций, входящих в образовательно-производственный центр (кластер), и управленческих структур образовательно-производственного цента (кластера)  
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по организации повышения квалификации региональных управленческих команд  образовательно-производственных центров (кластеров) 
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	

	1.4.2
	Контрольная точка "Разработана модульная программа повышения квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» "
	
	1.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Образовательная программа
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.3
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 100 человек из числа представителей региональных управленческих команд» 
	
	01.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.4
	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»
 "
	
	1.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Отчет
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации членов региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» "

	
	1.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Отчет
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.6
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 400 человек из числа представителей региональных управленческих команд» 
	
	15.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по организации повышения квалификации региональных управленческих команд  образовательно-производственных центров (кластеров)
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	

	1.4.8
	Контрольная точка "Разработана модульная  программа повышения квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» "
	
	1.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Образовательная программа
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.9
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 100 человек из числа представителей региональных управленческих команд» 
	
	01.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.10
	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»
 "
	
	1.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Отчет
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации членов региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» "

	
	1.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Отчет
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.12
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 450 человек из числа представителей региональных управленческих команд» 
	
	15.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.13
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по организации повышения квалификации региональных управленческих команд  образовательно-производственных центров (кластеров)
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	

	1.4.14
	Контрольная точка "Разработана модульная  программа повышения квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» "
	
	1.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Образовательная программа
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.15
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 100 человек из числа представителей региональных управленческих команд» 
	
	01.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.16
	Контрольная точка "Организовано повышение квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»
 "
	
	1.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Отчет
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.17
	[bookmark: _GoBack]Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации членов  региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,  обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» "

	
	1.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа Отчет
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.4.18
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 500 человек из числа представителей региональных управленческих команд» 
	
	15.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Неумывакин В.С.

	Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд
	
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5
	Обеспечено сопровождение  работы экспертной группы по оценке общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
	01.01. 01.01.2022
	31.12.2024
	
	
	Неумывакин В.С.

	Проведена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации,  с участием  представителей Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации, Министерства экономического развития, представителей промышленников и предпринимателей, 
основанная на использовании  разработанного  механизма согласования общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам профессионалитета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации.

	
	

	1.5.1
	Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГАУ «ФИЦТО» о предоставлении целевой субсидии»

	-
	1.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	02

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России 
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.2
	Контрольная точка " Разработан механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 
	
	31.04.2022

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. 
Механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.3
	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей "

	
	31.06.2022

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. 
Экспертная  оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.4
	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"

	-
	31.07.2022

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.5
	Контрольная точка 
«Подготовлены экспертные предложения по формированию КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей»
	
	15.12.2022

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. 
экспертные предложения по формированию КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей 
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.6
	
Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии "

	-
	31.12.2022

	-
	
	
Неумывакин В.С.

	
Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.7
	Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГАУ «ФИЦТО» о предоставлении целевой субсидии»

	-
	1.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	02

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России 
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	1.5.8
	Контрольная точка "Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 
	
	31.04.2023

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. 
Механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.9
	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей "

	
	31.06.2023

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. 
Экспертная  оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.10
	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"

	-
	31.07.2023

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.11
	Контрольная точка 
«Подготовлены экспертные предложения по формированию КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей»
	
	15.12.2023

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. 
экспертные предложения по формированию КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей 
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.12
	
Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии "

	-
	31.12.2023

	-
	
	
Неумывакин В.С.

	
Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.13
	Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГАУ «ФИЦТО» о предоставлении целевой субсидии»
	-
	1.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует


	02

	Неумывакин В.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России 
	-
	ГИИС «Электронный бюджет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка " Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 
	
	31.04.2024

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. 
Механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.15
	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей "

	
	31.06.2024

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. 
Экспертная  оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на  2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.16
	Контрольная точка "Направлена экспертная оценка субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей"

	-
	30.07.2024

	
	
	Неумывакин В.С.

	Прочий тип документа. Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.17
	Контрольная точка 
«Подведены итоги реализации образовательных программ в рамках проекта «Профессионалитет», в части выполнения КЦП в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей»
	
	15.12.2024

	
	
	Неумывакин В.С.

	Отчет. 
Информационно-аналитический отчет о реализации образовательных программ в рамках проекта «Профессионалитет», в части выполнения КЦП в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей 
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.18
	
Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии "

	-
	31.12.2023

	-
	
	
Неумывакин В.С.

	
Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России

	-
	ГИИС "Электронный бюджет"




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	федерального проекта
	

	Профессионалитет
	

	1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта 

	Наименование результата федерального проекта
	Объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (тыс.рублей)
	"Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Численность обучающихся по программам профессионалитета", 
Влияние на достижение (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	1.Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета 
	0,00
	37,50
	28,56
	66,06
	

	2.Подготовлены педагогические работники для системы СПО, владеющие актуальными педагогическими, производственными (профильными), цифровыми навыками или навыками конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики
	0,00
	31,25
	35,72
	66,97
	

	
	
	
	
	
	

	3. Оказана государственная поддержка 
развития  образовательно-производственных центров (кластеров)
	0,00
	31,25
	35,72
	66,97
	






	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	

	2
	
	

	Наименование результата федерального проекта
	Объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (тыс.рублей)
	"Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Численность обучающихся по программам профессионалитета", 
Влияние на достижение (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта
	0,00
	100,00
	100,00
	200,00
	



